

## DREISTERN PROJEKTLEITUNG - SICHERHEIT GARANTIERT

Komplexe und vielschichtige Projekte erfordern eine **professionelle Koordination aller Projektbeteiligten**. Unsere Projektleiter sind fester Bestandteil der Dreistern Branchenteams und bearbeiten Ihre Anforderungen bereits während der Anfragephase.

So stellen wir von Anfang an sicher, dass mögliche **Risiken frühzeitig erkannt** werden und die **Machbarkeit sichergestellt** ist.

Die fachlich qualifizierte Auslegung des Anlagenkonzepts und der eigentliche Aufbau Ihrer Anlage wird mittels interner Risikogates, 8-D Reports und regelmäßig stattfindende Lesson-Learned-Meetings sichergestellt.

Die **Projektüberwachung** ist über definierte Regelkreise gewährleistet. Die dadurch entstehende Dynamik sichert **schnelle Reaktionszeiten**.

### DREISTERN Projektleiter sind...

- exzellente Fachleute mit langjähriger Erfahrung
- verstehen die Abläufe und kennen die Bedürfnisse der Branche
- tragen maßgebend zum Gelingen Ihrer Projekte bei
- kennen die Schnittstellen und deren Ansprechpartner
- sind Ihre direkten und vertrauensvollen Ansprechpartner für alle Belange
- begleiten Sie bis zur Endabnahme der Anlagen in Ihrem Werk



# DREISTERN PROJEKTLEITUNG - SICHERHEIT GARANTIERT

Vom Projektstart bis zur Endabnahme in Ihrem Werk werden Termine und individuelle Meilensteine permanent durch die Projektleiter mittels Kapazitätsprüfungen transparent gehalten und bei Bedarf Maßnahmen zu deren Einhaltung eingeleitet. Die aus dem System generierten Terminpläne mit hinterlegten Konstruktions- und Fertigungszeiten sind hier die zentrale Steuer- und Informationsquelle.



Die DREISTERN Projektleitung begleitet die **Prüfung der Maschinenfähigkeit** anhand gemeinsam festgelegter Parameter vor der Auslieferung im Detail. Dieses Qualitätskriterium bietet Ihnen schon **vor der Lieferung maximale Sicherheit** für die spätere Produktion in Ihrem Werk.

Festgelegte Kontrollmerkmale und Statusberichte sorgen für eine **optimale Projekttransparenz** während der Projektlaufzeit. Hierbei werden nicht nur erforderliche Dokumente geprüft sondern auch montierte Komponenten in einer **Montageendkontrolle** auf Herz und Nieren untersucht und dokumentiert.

Durch die genaue **Prüfung und Planung** externer Montagezeiträume haben sie die Möglichkeit aktiv die Integration anderer Gewerke hinzu zu planen und den Arbeitsfortschritt zu prüfen. Das vereinfacht Kundenbestellungen während diesem Zeitraum in hohem Maß.

